В рамках плана мероприятий по оснащению остановочных пунктов Зеленоградского округа информационными табло, разработанного Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, завершен первый этап, заключающийся в оснащении 12 остановочных пунктов, функционально оборудованных для подключения информационных табло и информирования пассажиров.
[bookmark: _GoBack]В ходе второго этапа плана мероприятий планируется оснащение остановочных пунктов, не оборудованных для подключения информационных табло, в результате чего требуется провести несколько последовательных конкурентных процедур (продолжительность каждой до 45 суток): на разработку 75 проектов по подключению к сетям электроснабжения (срок разработки около 3 месяцев), на выполнение строительно-монтажных работ по подключению информационных табло к сетям электроснабжения (срок выполнения работ около 4 месяцев), на приобретение информационных табло.
Департаментом транспорта подготовлена документация на выполнение работ по разработке 75 проектов по подключению к сетям электроснабжения, однако  данная конкурентная процедура может быть запущена только после принятия Плана финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Мосгортранс» на 2014-2016гг., так как ГУП «Мосгортранс» является государственным заказчиком на данные работы. 
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